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                                             E.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA  ZOV                                 027/15.E.1   

 

k dokumentaci pro stavební povolení (DSP) „Rekonstrukce komunikace-Kolonka“, ve Strážném, 
okr. Trutnov, kraj Královéhradecký. 

 

Návrh  ZOV : 

 

1.  Všeobecně 

Dotčený úsek místní komunikace se nachází v obci Strážné, v zastavěném území (v intravilánu). Jedná 
se o obslužnou komunikaci upravené kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funkční skupiny "C", t.j. 
minimální šířka vozovky 3,00 m s ohledem na stísněné poměry.  

Předmětná rekonstrukce místní komunikace - Kolonka bude umístěna na pozemních p.p.č. 3004, 
2811/1, 2815/3, 2894/37, 2894/39, 2894/38 a p.p.č. 2807, 2894/1 (umístění vsakovacích objektů), vše 
v k.ú. Strážné a bude navazovat na stávající místní komunikace a původní komunikační vjezdy. 
Celková délka rekonstruovaného úseku 360 m. 

Začátek rekonstruovaného úseku MK je navržen pracovní spárou na již opravenou část místní 
komunikace na p.p.č. 2997/1. Před koncem úseku bude rekonstruovaná vozovka MK napojena na 
zpevněnou cestu na pozemku p.p.č. 2894/37. 

Návrh rekonstrukce vozovky předpokládá drobné úpravy směrových, sklonových a  šířkových 
poměrů.   

Součástí bude dešťová kanalizace DK1 (PP, DN 300 mm), která bude sloužit jen pro odvodnění části 
vozovky. Od km 0,000 do km 0,129 50 je navrhováno odvodnění vozovky MK jednostranným 
sklonem do dlážděného rigolu a prostřednictvím kanalizační šachty s vtokovou mříží s přípojkou do 
vsakovacích objektů. Druhá část komunikace (od km 0,129 50 do km 0,300 bude odvodněna 
jednostranným příčným sklonem do horské vpusti HV 1 a s přípojkou do nové dešťové kanalizace 
DK1. Kanalizační stoka DK1, dl. cca 82 m, vedena v ose části rekonstruované komunikace (Š2 – Š5). 

Koncová část rekonstruované komunikace bude odvodněna do okolního terénu. 

 

 

2. Vytýčení stavby : 

Polohové vytýčení navrhované rekonstrukce MK je řešeno místopisnými kótami od osy již opravené 
vozovky. Vrcholové body tečnového polygonu vozovky budou vytýčeny v souřadnicovém systému 
JTSK (VB),  s ověřením vzdáleností osy silnice, v příčném profilu, od dalších stávajících pozemních 
objektů (oplocení, domy, ostatní pozemní objekty, apod).  Výškové vytýčení je vztaženo k nivelačním 
bodům ve výškovém systému B.P.V.  

Během realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby,  v terénu výškově 
ověřeny s niveletou rekonstruované vozovky. Výškové fixy státní nivelační sítě, na stavbě, předá 
investor zhotoviteli stavby nejpozději při předání staveniště, za účasti odpovědného geodeta (První 
Geodetická,  Fügnerova 42, Vrchlabí, 543 01, tel.: 499422316). 

 

 

3. Zařízení staveniště 

a) provozní - jako příjezdových silnic na vlastní staveniště se bude využívat silnice III/2956 a MK, 
procházejících obcí. Kanceláře pro zhotovitele se předpokládají v mobilních buňkách. 
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 b) sociální - hygienická zařízení (šatny, umývárny, apod.) budou zabezpečeny zhotovitelskou firmou. 

 c) výrobní - v rámci vlastní výrobní činnosti zhotovitele stavby.  
 
V prostoru  p.p.č. 2981/1 , příp. 2876/3 v k.ú. Strážné (vlastník Obec Strážné, č. p. 129, 54352 
Strážné) bude část tohoto pozemku sloužit pro mobilní buňky a pro odstavení mechanizmů (ZS). 
Přístup k zařízení staveniště (ZS) se předpokládá z MK.  Po dokončení stavebních prací budou tyto 
plochy (Z.S.) uvedeny do původního stavu.  
Nutno v předstihu jednat s vlastníkem této plochy (Obec Strážné, č. p. 129, 54352 Strážné).  
Přes dané pozemky mohou procházet podzemní inženýrské sítě. Bude nutno tyto trasy inž. sítí vytýčit 
a ochránit pokládkou např. silničních panelů do štěrkodrťového lože.  

Zhotovitel případné využití okolních ploch musí projednat s jejich správci, či majiteli a po dokončení 
stavby budou všechny plochy použité pro ZS uvedeny do původního stavu. 

 

 
4. Dopravně inženýrské opatření  

Návrh DIO předpokládá, že rekonstrukce MK bude realizována za částečného omezení provozu na 
MK. Vlastní rozsah jednotlivých etap bude projednán mezi zhotovitelem stavby a investorem v rámci 
realizační dokumentace stavby (RDS). Předmětný zhotovitel stavby upřesní rozsah etapizace 
v harmonogramu prací.    

Stavbou bude dotčena veškerá doprava, která je po MK vedena. Na staveništi budou osazeny svislé 
dopravní značky, které bezprostředně usměrní veřejnou dopravu po staveništi. Jedná  se zejména o 
zákazové značky B1 a další Z2, apod., Veškeré výkopy budou ohrazeny a v noci osvětleny.  

Zpracování  DIO - dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Předmětný zhotovitel stavby projedná návrh DIO na PČR DI v Trutnově a v dostatečném časovém 
předstihu požádá MěÚ Vrchlabí - SSÚ o  Stanovení dopravního značení. 

 

 

5. Zařízení staveniště dle způsobu užívání  

Jedná se o vlastní zařízení staveniště v rámci užívání  vyššího zhotovitele stavby. Skládky stavebního 
materiálu budou určeny zhotovitelem stavby, a to nejpozději při předání staveniště.  
Přebytečné zeminy budou uloženy na mezideponii zhotovitele stavby.  

Vybourané sutě a přebytečné zeminy budou uloženy na skládce zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby 
je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby vzniknou, způsobu jejich 
ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
 

 

 

6. Předpokládaný počet pracovníků 

Předpokládaný počet pracovníků určí potenciální zhotovitel v nabídkovém řízení v závislosti na 
navrženém termínu zhotovení. 

 

 

7. Zajištění přívodu vody a energií 

Napájecí bod vody (NBV) a el. energie (NBE) nebude řešen. 
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8. Bezpečnost práce 

Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 
započetím veškerých prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se  
stavebními mechanizmy. NBV a NBE musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům ! 
S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců a cyklistů  
tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu a chodců. Je nutno 
řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru 
stavby a dbát na jejich respektování.        
    
 
Zhotovitel stavby zajistí, během stavby rekonstrukce MK nezbytné bezbariérové přístupy ke 
stávajícím pozemním objektům BD a RD i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dle 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb a podle Metodických pokynů k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb 
nevidomých a slabozrakých lidí). Současně zabezpečí, v místě řešených chodníků, vyvážení nádob 
TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo TKO.  

Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován na mezideponii zhotovitele stavby.  

Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat 
zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při  výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých zaměstnanců, 
kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru stavby budou 
společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, 
policii, IBP apod.. 
 
Vyhláška č. 324/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 363/2005 Sb., apod), její 
jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novými právními úpravami, a to zejména Nařízením vlády NV č. 
591/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb.,  zákonem č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb., NV č. 
101/2005 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 163/2002 Sb., NV č. 480/2000 Sb., 
vyhláškou č. 87/2000 Sb., NV č. 480/2000 Sb. a Zákoníkem práce.  
 
 
 

9. Dopravní trasy 

Doprava rozhodujících hmot a materiálů na staveniště se  předpokládá po veřejných komunikacích a 
silnicích. Živičné směsi, pro pokládku ložných vrstev komunikace a komunikačních vjezdů, se budou  
dopravovat z nejbližší obalovny, příslušející danému  zhotoviteli stavby. Betonové směsi a hmoty 
budou dopravovány z míchacích center zhotovitele.  

 

 

10. Ostatní 

Zhotovitel stavby, před započetím veškerých prací, uvědomí obyvatele a ostatní dotčené subjekty, 
v daném území, (např. vývěskou) o zamýšlených pracích, o částečných uzavírkách  nebo omezeních 
dopravy a  o časovém postupu výstavby. Harmonogram prací bude upřesněn ve smlouvě o dílo mezi 
investorem a  zhotovitelem stavby.  

Na celý průběh stavby připraví  zhotovitel stavby „Kontrolní a zkušební plán stavby“, kde budou 
stanoveny druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro jednotlivé konstrukční prvky (zemní 
práce, podkladní a krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubní prvky, apod).  
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11. Vliv na životní prostředí 

Stavba bude realizována ve stávající zástavbě a v jejím bezprostředním okolí, počítá se s trvalými 
zásahy do okolních pozemků – nutno, aby zástupce investora, v předstihu, projednal zásahy do 
okolních pozemků s jejich vlastníky (např. smlouvy o právu provést stavbu, věcná břemena). 
V některých případech se počítá se záborem pozemků v ZPF (trvalý travní porost). Plochy záborů jsou 
trvalé. Zemědělský půdní fond odpovídá vyznačenému druhu pozemků v tabulce záborů (trvalý travní 
porost). 

V případě zásahu do sousedících objektů a pozemků, vyvolaných nezbytnými potřebami stavby, 
budou tyto uvedeny do původního stavu.  

Při provádění stavebních prací, vč. provozu stavebních strojů, budou splněny příslušné předpisy, aby 
nedošlo k poškození zdraví a znečištění životního prostředí. 

Během stavby bude v okolí stavby zvýšená úroveň hladiny hluku způsobená prováděním stavebních 
prací, provozem stavebních strojů a dopravou materiálu. Používané stroje a dopravní prostředky musí 
splňovat emisní limity. 

 

 

12. Hospodaření s odpady 

Během stavební činnosti při odstraňování krytu a části konstrukce vozovky, i při výstavbě nové 
dešťové kanalizace a úpravě vjezdů, vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se 
vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže 
uvedeného textu, který je zpracován na základě platné legislativy.  

Nakládání s odpady, jejichž vznik se na předmětné stavbě předpokládá, musí odpovídat následujícím 
předpisům: 

- Zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech o změně některých dalších zákonů a násl.  

- Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a násl.  

- Vyhláška 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady a násl. 

- Vyhláška 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s …….…. 
a veškerými směsmi a násl.   

 

Dle § 143 odst. 1 písm.  d) až j) Zákona č. 50/76 Sb. (Stavební řád) v souladu se zákonem č. 185/2001 
a násl. jsou v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. 

Podle výše uvedených zákonů je základní povinností každého stavebníka předcházet vzniku odpadů a 
omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem 
dle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba. Při 
jejíž činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu.  

Jakýkoliv odpad vzniklý na stavbě je nutno zařadit do Katalogu odpadů. Nebezpečnost odpadu je 
dána § 6 Zákona 185/2001, Sb. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů uvedených 
vyhlášek. 

Státní správu v oblasti s nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný  
stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí Krajského úřadu. 
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Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby vzniknou, 
způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění. 

Demolicemi v rámci tohoto oddílu PD vzniknou různé druhy odpadů, které jsou dle vyhlášky č. 
381/2001 Sb. zatříděny takto: 

 17 01 01 …..Beton (cca 80 t) 

 17 03 02 …..Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (cca 60 t) 

 17 05 04 …. Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 180 t) 

 

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu ( předpoklad PD skládka - Dolní Branná). 
Doklady o předání všech druhů odpadů, ve formě vážních lístků, nebo faktur, budou doloženy 
stavebnímu úřadu.  

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle zákona 
povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné  k podnikání při jejíž činnosti odpad 
vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a 
terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3 
zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou  č. 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadu na povrchu terénu. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, 
odcizením nebo únikem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


